ERLÄUTERUNG

BAUVORHABEN | **023041 Umbau und Sanierung Kleiner Saal**
BAUHERR | **Gemeinde Rottenacker**

Vergabevorschlag zum Ausschreibungsblock II

Ausgeschriebene Gewerke im Block I mit Submission am 03.11.2026:

1. **Rohbauarbeiten:**
   angefragte Firmen: 7
   Eingegangene Angebote: 3
   Günstigster Bieter: Klöble Bau: geprüfte Endsumme: 105.231,43 € brutto

2. **Heizung:**
   Angefragte Firmen: 7
   Eingegangene Angebote: 1
   Günstigster Bieter: Gaiser: geprüfte Endsumme: 18.332,41 € brutto

3. **Lüftung:**
   Angefragte Firmen: 7
   Eingegangene Angebote: 1
   Günstigster Bieter: Gaiser geprüfte Endsumme: 67.013,87 € brutto

4. **Malerarbeiten:**
   Angefragte Firmen: 7
   Eingegangene Angebote: 0 bei Submission
   Eingegangene Angebote auf Nachfrage nach Submission: 3
   Günstigster Bieter: Schuster geprüfte Endsumme: 15.067,89 € brutto

Kurzpreisspiegel siehe Anlage.

3. Kostenübersicht:

Nach dem zweiten Ausschreibungsblock liegen die Ergebnisse 30.820,19 € über der Kostenschätzung.
In dieser Summe sind die Mehrkosten von brutto 21.420,00€ für die neue Hauptverteilung der Turnhalle bereits enthalten.

Zusätzlich bekommt die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 22.690,50 €. Diese waren bisher in der Kostenschätzung nicht enthalten.

Hinweis:
Die Förderzusage der BAFA für die Fenster in Höhe von 15.578,00 € liegt bereits vor.
Für die Lüftung wird diese in 2027 beantragt.